

Số: 01/BC-UBND

Kim Phượng , ngày 03 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Về kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng các dự án trên
địa bàn xã Kim Phượng năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Định Hóa về việc phân bổ nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Định Hóa năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Định Hóa về việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023, huyện Định Hóa;

Căn cứ Quyết định số 6536/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện Định Hóa về giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Định Hóa;

Căn cứ Quyết định số 6535/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện Định Hóa về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 6388/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Định Hóa về việc giao dự toán ngân sách năm 2023 huyện Định Hóa;

Năm 2023 xã Kim Phượng được Huyện ủy, UBND huyện Định Hóa quan tâm và đầu tư nhiều hạng mục công trình trọng điểm góp phần thay đổi lớn diện mạo nông thôn xã Kim Phượng là điều kiện cần thiết để xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã Kim Phượng báo cáo kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023:

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện và các phòng ban chuyên môn về công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn xã; Đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng và phối hợp của mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể xã. UBND xã đã tích cực huy động, lồng ghép đầu tư từ nhiều nguồn vốn để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - Xã hội, xây dựng nông thôn mới

1. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng các công trình năm 2023

a. Các công trình chuyển tiếp

Đối với các công trình chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023. quý I năm 2023 Ủy ban nhân xã đã tiến hành bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng và trình thẩm tra quyết toán theo đúng quy định. Phê duyệt quyết toán 06 công trình, trong đó gồm

05 công trình sử dụng nguồn vốn CTMTQG xây dựng NTM; 01 công trình nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023.

b. Các công trình khởi công mới năm 2023:

Năm 2023 thực hiện xây dựng 04 công trình tổng mức đầu tư: 1.170.522.157đồng trong đó:

c. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao năm 2023:

. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản huy động 621.064.808 đồng trong đó:

+ Vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM: 132.300.000đ

+ Vốn NS tỉnh hỗ trợ mua xi măng: 210.379.050đ.

+ Nguồn tiền đất: 111.737.870đ

+ Vốn nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023: 40.485.888đ.

+ Vốn nhân dân đóng góp: 126.162.000đ

Tính đến 31/12/2023 tổng số nguồn vốn giải ngân là: 391.063.870/621.064.808 đồng đạt 62,97% kế hoạch vốn giao.

Tỷ lệ giải ngân:

+ Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ XDNTM: $132.300.000/113.820.000đ = 86\%$ (01 công trình UBND cấp thừa so với dự toán: 18.480.000đ)

+ Vốn NS tỉnh hỗ trợ mua xi măng: $210.379.050đ = 0\%$

+ Vốn nhân dân đóng góp: $126.162.000đ/126.162.000đ = 100\%$

Dự kiến hết niên độ ngân sách năm 2023 (đến hết 31/01/2024) xã sẽ phân đầu giải ngân hết số vốn xây dựng cơ bản được giao, hạn chế tối đa việc chuyển nguồn sang năm 2024. (Chi tiết theo phụ biểu 01 đính kèm).

2. Đánh giá về công tác xây dựng cơ bản năm 2023

a. Thuận lợi.

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện và các phòng ban chuyên môn về công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn xã; Được sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ, nhân viên các phòng ban chuyên môn huyện trong việc thiết lập hồ sơ, và công tác thẩm định hồ sơ, thanh quyết, quyết toán các công trình.

Được sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng và phối hợp của mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể xã. Tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về chủ trương xây dựng nông thôn mới là công việc lâu dài vì lợi ích của nông dân, do dân xây dựng và quản lý, nhà nước hỗ trợ và tạo động lực cho quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Đặc biệt là sự ủng hộ của bà con nhân dân và các tổ chức cá nhân trên địa bàn trong công tác giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền, và ngày công lao động thể thực hiện thi công xây dựng.

b. Khó khăn.

Trình độ của các tổ đội thi công còn nhiều hạn chế cho nên việc triển khai thực hiện thi công xây dựng các hạng mục công trình còn lúng túng gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công trên hiện trường công trình.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 trên địa bàn xã Kim Phượng ./.

Nơi nhận:

- Kính gửi: UBND huyện;
- Phòng TC – KH huyện;
- Thường trực HĐND xã
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trương Anh Tú

UBND XÃ KIM PHƯỢNG

SỐ LIỆU THANH TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẾN 29/12/2023

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	KHV 2023	Số thanh toán	Dư	Tỷ lệ	Ghi chú
I	Kế hoạch giao năm 2023	621.064.808	391.063.870	230.000.938	62,97	
A	Công trình Chuyển tiếp	166.647.888	165.506.000	1.141.888	100	
1	Nguồn nhân dân đối ứng	126.162.000	126.162.000		100	
	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ QL 3C lên SVĐ xóm Kim Sơn, xã Kim Phượng	41.965.000	41.965.000			
	Nâng cấp, mở rộng đường liên xóm Kim Sơn xóm Đồng Đình, xã Kim Phượng	20.500.000	20.500.000			
	Nhà văn hoá xóm Kim Sơn, xã Kim Phượng	23.558.000	23.558.000			
	Đường nội đồng Nà Pên xóm 2 Kim Tân (giai đoạn 2), Kim Phượng	40.139.000	40.139.000			
2	Nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023	40.485.888	39.344.000	1.141.888		
	Xử lý sạt lở tuyến đường giao thông Kim Tiến, Bản Kết	40.485.888	39.344.000	1.141.888		
B	Công trình khởi công mới	454.416.920	225.557.870	228.859.050	50	
I	Nguồn ngân sách TW hỗ trợ CT MTQG xây dựng NTM (mã CTMT 00492)	132.300.000	113.820.000	18.480.000	86,0	0
1	Nâng cấp kênh bê tông Nà Khén xóm 6 Kim Tân, xã Kim Phượng	27.300.000	27.300.000	0		
2	Đường bê tông vào khu dân cư sản xuất xóm Bản Kết, xã Kim Phượng	105.000.000	86.520.000	18.480.000		
II	Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ xi măng xây dựng NTM (mã CTMT 00492)	210.379.050	0	210.379.050		
3	Đường liên gia các xóm xã Kim Phượng năm 2023	210.379.050		210.379.050		
II	Nguồn tiền đất	111.737.870	111.737.870		100	
1	Nhà vệ sinh, nhà để xe UBND xã Kim Phượng	111.737.870	111.737.870			